PLANO DE IMPLEMENTAÇÃO	
1º SPRINT	 Criação do layout do site, criação de telas, porém sem ser funcional ainda.
30/10 - 06/11	Criar a navegação entre telas.
2º SPRINT	Tornar funcional cadastro de pessoas físicas.
07/11 - 09/11	Tornar funcional cadastro de lojas.
3º SPRINT	Tornar funcional login de pessoas físicas. Tornar funcional login de loias.
10/11 - 12/11	Tornar funcional login de lojas.
4º SPRINT	 Implementar geolocalização.
13/11	
5º SPRINT	 Implementação da funcionalidade "seguir". Implementação de uma contagem manual para casos específicos do
17/11 - 19/11	cliente.
6º SPRINT	Participação no fórum.
20/11 - 22/11	Visualização do fórum.
7º SPRINT	Implementação da busca por lojas.Implementação da função Entrar em contato.
23/11 - 25/11	Implementação da função de Logout de usuário.